

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACION “SEMILLAS LOCALES”, CELEBRADA POR EL COMITÉ DESIGNADO PARA EL CIERRE DEL PROYECTO EN FUENTEALBILLA, EN FECHA 28/02/2013**

En Fuentealbilla, siendo las 17,30 horas del día veintiocho de Febrero de 2013, se reúnen los Sres./Sras. Socios del proyecto:

- Malaquías Jiménez (Coordinador administrativo)
- Concha Fabeiro (representante Instituto Botánico)
- Ascensión Navalón (representante Ecologistas en acción)
- Quinciano Borja (coordinador técnico)

Constituidos en comité para decidir las aplicaciones de cierre del proyecto, nombrado en Reunión del Grupo de 20 de diciembre de 2012.

**PUNTO ÚNICO: Propuestas de ejecución**

Se informa por el Coordinador de la situación presupuestaria actual:

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PENDIENTE
Coordinador Gral	24.000	24.000	0
Pagina Web	2.000	2.000	0
Material Divulgativo	10.000	6.481	3.519
Ferias Semillas	12.000	8.710	3.290
<b>TOTAL</b>	<b>48.000</b>	<b>41.191</b>	<b>6.809</b>

Tras un amplio debate para decidir las actuaciones a decidir para le ejecución completa del presupuesto y finalización del proyecto, y siguiendo las indicaciones de la reunión de Grupo de 20/dic/2012, se acuerda:

1.- Dentro de la partida de Material Divulgativo asumir la publicación de 500 ejemplares de un libro que recoja mediante fichas las variedades locales más significativas de la provincia de Albacete seleccionadas durante los trabajos de campo (extensión estimada 160 páginas)

Para ello se dispone de los siguientes presupuestos:

- GRAFICAS GOYZA: 3.590,07 €
- GRAFICAS IBARRA: 3.646,94
- E-CORTIJO: 4.356,00
- GRAFICAS INIESTA: 5.614,00

2.- Dentro de la partida de FERIAS encargar una muestra en Web (formato KMZ) para representar geográficamente en Google Hearth las variedades mostradas durante las ferias (estimadas 400 fichas)

Para ello se dispone de los siguientes presupuestos:

- EDUARDO G. MILAGROS 1.101,10 €
- INFORM. FUENTEALB: 1.512,50
- WEB DESIGN SLU: 1.650,00

3.- Elaborar una sistematización del material genético recopilado, para su uso en la publicación del libro y de la muestra Web, incluido material fotográfico e información general.

4.- Adquirir pequeño material para conservación de las variedades de semillas recopiladas en las ferias. Coste estimado: 400 Euros

Por tanto el comité elegido para la ejecución final del proyecto acuerda:

-Encargar la publicación de 500 ejemplares, y su distribución entre todos los socios participantes, del libro de fichas de variedades locales en la provincia de Albacete a GRAFICAS GOYZA, por importe de 3.590,07 Euros IVA incluido

-Encargar a Eduardo G. Milagros la elaboración de fichero KMZ para su inserción en la página Web del proyecto y de los socios, con las fichas de aproximadamente 400 variedades locales recopiladas durante las ferias, por importe de 1.101,10 Euros IVA incluido

-Encargar al Coordinador técnico la recopilación y sistematización de la información disponible (características y fotografías) como base para la impresión del libro y para las fichas en Google Hearth (estimado trabajo de 50 horas), por importe de 1.420 Euros más IVA (1.718,20)

-Encargar al Instituto botánico la adquisición del material necesario para la conservación del material genético recopilado, por importe de 400 Euros

Autorizar al Grupo Coordinador para la contratación y gestión de las actividades descritas.

Y siendo las 20,00 horas del día de la fecha señalada al inicio, se declara concluida la reunión, de la que se extiende la presente Acta, firmada por el Grupo Coordinador.

Fdo. Malaquías Jiménez

---